

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 5 / 2011 uzavretej medzi Materskou školou, E.P.Voljanského 491/3, 960 01 Zvolen ako objednávateľom a spoločnosťou LS spol. s r.o., Jesenského 1, 965 01 Žiar nad Hronom ako zhotoviteľom (ďalej len „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

**I.1. Objednávateľ** : **Materská škola**  
E.P.Voljanského 491/3, 960 01 Zvolen  
Zastúpený : Mgr. Zdena Jankovská  
IČO : 37937902  
DIČ : 2021912959  
IČ DPH : nie je platcom  
Telefón/fax : 045/5 350 890  
Bankové spojenie : VÚB  
Číslo účtu : 1942648155/0200  
Oprávnení rokovať vo veciach  
- zmluvných : Mgr. Zdena Jankovská, riaditeľka MŠ

**I.2. Zhotoviteľ** : **LS spol. s r.o.**  
Jesenského 1, 965 01 Žiar nad Hronom  
Zastúpený : Jaroslav Ulbrich, konateľ  
Ing. Ladislav Chovan, konateľ  
IČO : 36 649 198  
DIČ : SK 2022191171  
IČ DPH : SK 2022191171  
Telefón /Fax : 0917 349 638, 0917 349 639  
Bankové spojenie : VÚB, a. s., pobočka Žiar nad Hronom  
Číslo účtu : 2179457551/0200  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 11659/S  
e-mail: [lszh@centrum.sk](mailto:lszh@centrum.sk)

su dohodli na nasledovnej zmene a doplnení zmluvy :

### II. Zmena a doplnenie zmluvy

2.1. Z dôvodu, že okolnosti na stavbe si vyžiadali práce navyše, v článku II. tejto zmluvy sa bod 2.2. doplnia o novú vetu s nasledovným znením:

2.2. Dielo bude vykonané podľa Krycieho listu rozpočtu v EUR zo dňa 15.8.2011 – DODATOK č. 1 – navyše práce za opravu a výmenu kanalizácie v objekte zadný pavilón 2 NP. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR zo dňa 15.8.2011, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.2. V článku IV tejto zmluvy sa za bodom 4.2.1. dopĺňa nový bod 4.2.2 s nasledovným znením.

4.2.2. Práce navyiac za opravu a výmenu kanalizácie v objekte bývalých DJ:  
bez DPH..... 1 705,95 EUR  
20%DPH..... 341,19 EUR  
s DPH ..... 2 047,14 EUR (rozpočet príloha)

Jedná sa o práce navyiac, teda celková cena diela sa navyšuje o sumu 2 047,14 EUR. V zmysle tohto navyšenia ceny sa upravuje aj cena za celé dielo.

### III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené a doplnené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť v zmysle §47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

Vo Zvolene, dňa 19.8.2011

V Žiari nad Hronom, dňa 19.8.2011

Za objednávateľa:

MATERSKÁ ŠKOLA  
E B/Vojtanského 481/3  
960 01 ZVOLEN  
IČO: 371357

Mgr. Zdena Jankovská  
riaditeľka

Za zhotoviteľa:


LS spol. s r.o.  
stavebná spoločnosť  
Jesenského 1  
966 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 649 198 OČ: SK2022191171

Jaroslav Ulbrich  
konateľ

Súhlasím s týmto dodatkom k zmluve.	
Za objednávateľa:	
Za zhotoviteľa:	
Podpis:	Podpis:
Miesto:	Miesto:
Dátum:	Dátum:

### Krycí list rozpočtu v EUR

LS spol. s r. o.

Název: MS Vojanského 2011-oprava soc.zariadení a maľovanie-zachý pavilón,2 NP		JKSO:						
Objekt: oprava zvislej kanalizácie - nautac práce		Rozpočet:						
		Spracoval: Ing. Chovan						
Miesto: Zvolen	Zmluva č.:	Dňa:						
Odberateľ:	IČO:	DIČ:						
		IČ DPH:						
Dodávateľ: LS spol. s r.o.	IČO: 38849196	DIČ: SK2022191171						
90501 Žiar nad Hronom	Jesenského 1	IČ DPH: SK2022191171						
Projektant:	IČO:	DIČ:						
		IČ DPH:						
1 M3 OP	2 047 EUR za M3 OP	1 M	2 047 EUR za M					
1 M2 ZP	2 047 EUR za M2 ZP							
1 M2 UP	2 047 EUR za M2 UP							
<b>A</b>	<b>ZFN</b>	<b>konštrukcie, práce</b>	<b>špecif.materiál</b>	<b>spolu ZFN</b>	<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>		
1	HSV:	790,78	208,80	999,58	6	Práce nadčas		
2	PSV:	706,37		706,37	7	Murárske výpomoci		
3	MCE:				8	Dez pevnej podlahy		
4	iná:				9			
5	Súčet:	1 497,15	208,80	1 705,95	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C NUS - náklady umiestnenia etapy</b>				<b>D ON - ostatné náklady:</b>				
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevažkové výhyby				17	Inžinierska činnosť		
13	Súťažné podmienky				18	Projektové práce		
14					19	Komplekčná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočítateľ, cenár:				<b>E Celkové náklady:</b>				
Dátum:	Podpis:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	1 705,95	
Pečiatka:					22	DPH 20 % z:	341,19	
					23			
odberateľ, obstarávateľ:				24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 047,14		
Dátum:	Podpis:			<b>F Odpočet - prípočet</b>				
Pečiatka:				<b>Celkové náklady v SKK</b>				
dodávateľ, zhotoviteľ:  <b>LS spol. s r.o.</b> stavebná spoločnosť Jesenského 1 905 01 Žiar nad Hronom IČO: 38 849 196 DIČ: SK2022191171						Celkom bez DPH	51 383,45	
							Cena s DPH	61 672,14
							Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konvazný kurz: 20,75

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	Množstvo v oena		J. oena	Množstvo spolu		Cena spolu	Množstvo v oena	Množstvo spolu	Cena spolu	Množstvo v oena	Množstvo spolu
					EUR	SKK		EUR	SKK						
313-91813-408		Problém za jaz. a zrenik silovej súče ne vymeňovaný skáčkach	4,253	t	10,00		530,26	75,58		2.274,92	10	1	10	1	2
		U-sielkiny náklad								9.984,00					4.403
		<b>B - OSTATNÉ KONŠTRUKČIA PRÁCE SPOLU:</b>	<b>301,48</b>	<b>EUR</b>				<b>321,45</b>							<b>0,057</b>
		<b>68 - Vnútornostavebné práce</b>													
313-91308111		Čerpadlo a vibrujúcich hmot na silnicu do 1 km	4,583	t	9,21		163,70	44,39		1.327,25					20
313-91308121		Čerpadlo a vibrujúcich hmot na silnicu každý diaľ. 1 km	13,356	t	0,32		9,54	4,37		121,66					20
		4.583 t = 13,855													
313-91308111		Vnútornostavebné práce a vybavených hmot do 10 m	4,553	t	8,20		247,33	37,24		4.121,75					20
313-91308121		Vnútornostavebné práce a vybavených hmot každý diaľ. 5 m	9,109	t	0,89		38,32	8,47		255,14					20
		4.553 t = 9,105													
014-69528111		Pracovní hmoty pri opravách v objektoch	1,724	t	21,90		647,71	24,17		725,02					20
		66 - vnútornostavebné práce hmoty spolu:	<b>148,79</b>	<b>EUR</b>				<b>118,73</b>		<b>3.575,95</b>					
		<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>													
721-72110005		Otv. priemyselné jednotky hmoty spoj. priemeru (D) do 150	10,000	kus	10,18		304,27	101,00		3.042,73					20
721-72110015		Otv. priemyselné jednotky priemeru do 150	1,000	kus	10,10		304,27	10,10		304,27					20
767-76710100		Demont. príslušenstva (všetkých) kanalizácie do 150	5,000	stĺpec	30,55		1.197,46	197,75		5.957,42					0,100 20
767-76710111		Výstavba liniek a príslušenstva kanalizácie	5,000	stĺpec	44,80		1.346,64	234,00		5.746,72					20
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	<b>532,85</b>	<b>EUR</b>				<b>532,85</b>		<b>15.022,84</b>					<b>0,100</b>
		<b>764 - Paľby</b>													
764-76411101		Mäta vnútorných stier akrylátové 1 hrúbka 0,15 mm	8,000	m <sup>2</sup>	3,35		100,32	26,80		827,38					0,005 20
		764 - Paľby spolu:	<b>28,80</b>	<b>EUR</b>				<b>28,80</b>		<b>827,38</b>					<b>0,005</b>
		<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>1.705,66</b>	<b>EUR</b>				<b>1.407,15</b>		<b>57.393,32</b>					<b>1,124 4,553</b>

LSJ spol. s r.o.  
 stavba a projektovanie  
 365 01 Zimného 1  
 160 36 999 168 JIC SK 2022 16171